


СОГЛАСОВАНО:

Министр Правительства Москвы,  
руководитель Департамента  
образования города Москвы

  
И.И. Калина

СОГЛАСОВАНО:

Директор ФГБУ «Национальный  
исследовательский центр  
«Курчатовский институт»  
  
М.В. Ковальчук

Дорожная карта реализации в 2016 году проекта  
«Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования»

№	Мероприятие	Участники	Сроки реализации	Результаты	Ответственный
1	Создание Проектного офиса по сотрудничеству организаций в рамках проекта	Департамент образования г. Москвы, НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, образовательные организации, подведомственные ДОгМ	ноябрь	Организация рабочей группы по развитию образовательного проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования»	ДОгМ, ГМЦ ДОгМ
2	Семинар-совещание по вопросам развития проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования»	Департамент образования г. Москвы, НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, руководители образовательных организаций, подведомственных ДОгМ	ноябрь	Согласование действий по развитию образовательного проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования»	ДОгМ, НИЦ «Курчатовский институт», ГМЦ ДОгМ
3	Мониторинг использования оборудования для формирования групп преподавателей для прохождения курсов повышения квалификации с учетом уровней оснащенности	Департамент образования г. Москвы, НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр,	декабрь	Комплектация групп на курсы повышения квалификации учителей-предметников с учетом имеющегося	ДОгМ, ГМЦ ДОгМ, при участии экспертов НИЦ «Курчатовский институт»

		образовательные организации, подведомственные ДОгМ		оборудования в образовательных организациях	
4	Консультации по использованию оборудования и дооснащению образовательных организаций	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр	декабрь-январь	Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций	НИЦ «Курчатовский институт», проектный офис
5	«День открытых дверей» в НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, участники профильных классов образовательных организаций	апрель-май (по согласованию)	Выступления ведущих ученых НИЦ «Курчатовский институт» по направлению «Конвергентные науки и технологии»	НИЦ «Курчатовский институт», руководители образовательных организаций, подведомственных ДОгМ
6	Экскурсии, мастер-классы, лекции по тематикам проекта для обучающихся в НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, участники профильных классов образовательных организаций	в течение года по согласованному графику	Развитие содержания профильного обучения	НИЦ «Курчатовски институт», руководители образовательных организаций, подведомственных ДОгМ
7	Курсы повышения квалификации для учителей-предметников	Департамент образования г. Москвы, НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, образовательные организации, подведомственные ДОгМ	февраль	Обеспечение необходимых кадровых ресурсов для реализации проекта	НИЦ «Курчатовский институт», ГМЦ ДОгМ
8	Обучающие семинары и лекции для педагогов-предметников	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр; учителя-предметники	в течение года по согласованному графику	Внедрение эффективных технологий применения оборудования в процессе реализации	НИЦ «Курчатовский институт», ГМЦ ДОгМ



				проекта	
9	Научно-практическая конференция «Курчатовский проект – от знаний к практике» для учителей-предметников, обучающихся и других представителей образовательных организаций	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, образовательные организации, подведомственные ДОгМ	апрель	Представление результатов реализации проекта	ДОгМ, НИЦ «Курчатовский институт», ГМЦ ДОгМ
10	Конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся: «Курчатовский проект – от практики к знаниям»	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, образовательные организации, подведомственные ДОгМ	ноябрь-декабрь	Представление результатов реализации проекта	ДОгМ, НИЦ «Курчатовский институт», ГМЦ ДОгМ
11	Проведение независимой диагностики образовательных результатов обучающихся по математике и физике	ГАОУ МЦКО	апрель	Анализ образовательных результатов	ГАОУ МЦКО
12	Модерирование раздела «Курчатовский проект» на портале	НИЦ «Курчатовский институт», Городской методический центр, образовательные организации, подведомственные ДОгМ	в течение года	Информационное сопровождение проекта	ГМЦ ДОгМ