

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель руководителя  
Департамента образования города  
Москвы



Т.В. Васильева

**Дорожная карта реализации образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе»**

№	Мероприятие	Участники	Сроки реализации	Результаты	Ответственный
1.	Назначение ответственных за обеспечение сотрудничества организаций в рамках проекта	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, учреждения здравоохранения города Москвы	Сентябрь 2016 г.	Согласование действий по реализации профильного образования в медицинских классах с учетом особенностей каждой образовательной организации	Руководители всех организаций – участников проекта
2.	Регулярные семинары-консультации «Разработка программ учебных предметов, курсов для изучения на углубленном уровне обучающимися медицинских классов»	ГБОУ ГМЦ ДОгМ, образовательные организации, подведомственные ДОгМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Сентябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта	Программы учебных предметов, необходимые для реализации профильного обучения в медицинских классах, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС	Городской методический центр
3.	Заполнение формы в системе ЕКИС «Количество обучающихся в профильных классах» (сведения о вновь набранных и ранее уже обучавшихся в классах медицинской направленности)	ТемоЦентр, образовательные организации подведомственные ДОгМ – участники проекта	Сентябрь 2016 г.	Уточнение данных о количестве участников проекта	ТемоЦентр



4.	Семинар-совещание «Медицинский класс в московской школе»	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Сентябрь 2016 г.	Координация действий ответственных от организаций-участников проекта	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
5.	Реализация практических занятий на площадках Первого МГМУ имени И.М. Сеченова	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Ноябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта	Создание условий для практической деятельности обучающихся, реализации учебных курсов по выбору	Руководители всех организаций – участников проекта
6.	Реализация элективных и факультативных курсов, проводимых преподавателями Первого МГМУ имени И.М. Сеченова (в рамках субсидии вузам)	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Ноябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта	Развитие содержания профильного обучения в медицинских классах, включая ознакомление с элементами профессиональной деятельности	Руководители всех организаций – участников проекта
7.	Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова по реализации профильного обучения (в рамках субсидии вузам)	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Ноябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта	Повышение квалификации учителей, участвующих в реализации проекта	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
8.	Разработка единого плана проведения независимой диагностики качества образования в общеобразовательных организациях-участниках проекта	ГАОУ ДПО МЦКО, образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Октябрь 2016 г.	Система оценки результатов реализации проекта	ГАОУ ДПО МЦКО

9.	Обучающие семинары по использованию технологий в образовательных комплексах проекта	ГКУ города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОГМ, образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, компании-поставщики технокомплексов	На протяжении всего срока реализации проекта	Внедрение эффективных технологий применения высокотехнологичного оборудования в процессе реализации проекта	ГКУ города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОГМ
10.	Проведение семинаров, мастер-классов для руководителей, учителей-предметников и ответственных за реализацию проекта на базе образовательных организаций-участников проекта	Городской методический центр, ГАОУ ДПО МЦКО, Центр педагогического мастерства, образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	На протяжении всего срока реализации проекта	Повышение квалификации учителей, участвующих в реализации проекта	Городской методический центр, ГАОУ ДПО МЦКО, Центр педагогического мастерства
11.	Обновление контента электронного интернет-ресурса образовательного проекта <a href="http://www.profil.mos.ru">www.profil.mos.ru</a>	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, ТемоЦентр, образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, организации высшего образования, представители производственных предприятий и технопарков	На протяжении всего срока реализации проекта	Информационное сопровождение проекта	ТемоЦентр



12.	Круглый стол «Реализация предпрофильного и профильного образования в Москве»	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Декабрь 2016 г.	Анализ промежуточных результатов реализации проекта	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, руководители всех организаций – участников проекта
13.	Круглый стол «Медицинский класс в московской школе: новые возможности и достижения»	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Ежегодно, апрель	Ежегодное представление результатов реализации проекта	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, руководители всех организаций – участников проекта
14.	Научно-практическая конференция для московских школьников «Старт в медицину»	Образовательные организации подведомственные ДОГМ – участники проекта, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова	Ежегодно, апрель	Ежегодное представление результатов реализации проекта	Управление реализации государственной политики в сфере образования ДОГМ, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, руководители всех организаций – участников проекта